
 

Приложение № 1  

к приказу № 71 от 03.10.2013г. 

 

Утверждаю:  

заведующий МКДОУ «Детский сад № 5» 

______________ В.М. Семендяева 

План мероприятий по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

в МКДОУ «Детский сад N 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС 

1.1 Создание творческой (инициативной, проектной) 

группы 

сентябрь - октябрь 

2013г. 
заведующий Создание и определение 

функционала рабочей группы 

1.2 Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС в ДОУ 
октябрь 2013г. заведующий Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС 

1.3 

Семинар «Содержание и технология введения 

ФГОС» 

«Требования к условиям реализации 

образовательного 

процесса при введении ФГОС» 

ноябрь 2013г. заведующий 
Перечень требований к условиям 

организации образовательного 

процесса в ОУ при введении ФГОС 

1.4 

Анализ результатов освоения образовательных 

программ 

дошкольной ступени обучения. Определение их 

соответствия требованиям ФГОС 

июнь – август 

2014г. 

заведующий, 

воспитатели 

Определение необходимых 

изменений в модели 

образовательной системы ОУ 

1.5 
Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных программ в соответствии с 

октябрь – 

декабрь 2013г. 
заведующий 

Оценка ОУ, условий ДОУ с учетом 

требований ФГОС. 



требованиями ФГОС 

1.6 
Планирование необходимого ресурсного 

обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ 
январь 2014г. заведующий 

План ресурсного обеспечения 

образовательного процесса ДОУ. 

 

1.7 

Анализ соответствия материально-технической 

базы 

реализации ОП действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

ноябрь 2013 – 

март 2014 г. 
заведующий 

Приведение в соответствие 

материально- технической базы 

реализации ОП с требованиями 

ФГОС дошкольной ступени. 

1.8 
Комплектование библиотеки ДОУ базовыми 

документами 

и дополнительными материалами ФГОС. 

октябрь-ноябрь 

2013г. 
заведующий Наличие в ДОУ документов по 

введению ФГОС 

1.9 
Экспертиза условий, созданных в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

февраль-март 

2014 
заведующий 

Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС дошкольной 

ступени 1.10 
Проведение педагогического совета на тему: 

«Анализ 

готовности ДОУ к внедрению ФГОС » 
ноябрь 2013г. заведующий 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования 

2.1 

Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС, доведение 

нормативных документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

октябрь-ноябрь 

2013 
заведующий Внесение изменений и дополнений 

в 

документы, регламентирующих 

деятельность ДОУ 
2.2 Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС 
октябрь-ноябрь 

2013 
заведующий 

2.3 Внесение изменений в программу развития ДОУ в течение года 
творческая 

группа 

Определение вектора развития 

ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2.4 Разработка образовательной программы ДОУ в течение года заведующий, 
Создание основной 

образовательной 



творческая 

группа 

программы 

2.5 
Организация работы по разработке программ 

внезанятной деятельности с учетом системы 

воспитательной работы ДОУ 
в течение года 

творческая 

группа 

Наличие программы 

внезанятной деятельности ОУ 

3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС 

3.1 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОУ и 

внесение изменений в план курсовой подготовки 

ОУ 

октябрь-ноябрь 

2013; ежегодно 
заведующий 

Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС 

3.2 Изучение в пед. коллективе базовых документов 

ФГОС 

октябрь-ноябрь 

2013; ежегодно 
заведующий 

Изучение требований ФГОС к 

структуре основных 

образовательных программ, к 

условиям реализации и результатам 

освоения программ 

3.3 
Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам перехода 

на ФГОС 

по плану в течение 

учебного года 
заведующий 

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

3.4 Участие в мониторинге результатов поэтапного 

перехода на ФГОС 

декабрь 2013 – 

февраль 2014г. 
заведующий 

Отслеживание результатов 

внедрения ФГОС 

3.5 
Изучение методических рекомендаций к базисному 

образовательному плану и учет их при 

моделировании ОП ДОУ 

ноябрь – декабрь 

2013 
заведующий 

Разработка образовательного плана 

ДОУ 

3.6 
Обобщение опыта педагогов, реализующих 

авторские программы внезанятной деятельности 

для воспитанников 
2013-2016гг. заведующий Формирование опыта педагогов 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС 

4.1 

Участие педагогических работников в подготовке 

и проведении пед. чтений «Развитие 

педагогического потенциала как фактора 

повышения качества образования» 

январь 2014 заведующий 
Распространение позитивного 

педагогического опыта 



4.2 

Информирование родителей обучающихся о 

подготовке к внедрению ФГОС и результатах их 

ведения в ОУ через сайты, газеты, буклеты, 

информационные стенды, родительские собрания 

раз в полугодие заведующий Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС 
4.3  

Обеспечение публичной отчетности 

ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС 
май-сентябрь; 

ежегодно 
заведующий 
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